

Сведения о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Мониторинг реализации региональных проектов в рамках национальных проектов за первое полугодие 2025 года»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.21 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2025 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 05.12.2024 № 15, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 08.07.2025 № 40-рк.

Объект контрольного мероприятия: главные распорядители бюджетных средств¹, выделенных на реализацию региональных проектов.

Проверяемый период деятельности: 1 полугодие 2025 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 11.08.2025 по 30.09.2025.

В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В первом полугодии 2025 года в Тюменской области осуществлялась реализация 41 регионального проекта в рамках 11 национальных проектов.

Кассовое исполнение расходов на реализацию региональных проектов за счет бюджетных средств за 1 полугодие 2025 года составило 17 млрд 57 млн рублей, или 48,3 % от объема финансирования, предусмотренного на 2025 год по сводной бюджетной росписи².

Из средств, отраженных в составе кассовых расходов на реализацию региональных проектов, 987 млн руб. или 5,8 % по состоянию на 01.07.2025 фактически находится у получателей – государственных и муниципальных учреждений.

По состоянию на 01.07.2025 уровень контрактования по средствам, предусмотренным на закупку товаров, работ и услуг, составил 98,2 %.

¹ Главное управление строительства Тюменской области, Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Департамент здравоохранения Тюменской области, Департамент физической культуры и спорта Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Департамент лесного комплекса Тюменской области, Департамент социального развития Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Департамент труда и занятости населения Тюменской области, Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Департамент информатизации Тюменской области.

² По состоянию на 01.07.2025.

По данным информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), установлено:

1. По 34 контрактам (договорам), заключенным в рамках реализации 3 региональных проектов, допущено несоблюдение сроков исполнения (*от 1 до 77 дней*), что не в полной мере соответствует статье 309 Гражданского кодекса РФ и части 2 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ³.

2. По 2 договорам допущена несвоевременная оплата поставщику.

3. По 1 договору допущено несоблюдение сроков размещения в реестре договоров в ЕИС информации об исполнении договоров, что является нарушением части 2 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ⁴, подпункта «з» пункта 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132.

На анализируемый период 2025 года в рамках реализации региональных проектов доведены значения по 69 показателям. По 3 показателям доведенные значения не достигнуты. По 7 показателям достигнутые значения в два и более раза превысили плановые значения.

³ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

⁴ Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».