

Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Повышение качества водоснабжения» государственной программы Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2023 год, утвержденного постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 27.12.2022 № 28, распоряжения Счетной палаты Тюменской области от 09.01.2023 № 1-рк, от 14.03.2023 № 11-рк.

Предмет контрольного мероприятия: средства областного бюджета, выделенные на реализацию подпрограммы «Повышение качества водоснабжения» государственной программы Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма).

Объекты контрольного мероприятия:

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области (далее – Департамент ЖКХ ТО);
- Администрация Тобольского муниципального района;
- Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска.

Проверяемый период деятельности: 2022 год, по отдельным вопросам – иные периоды.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 10.01.2023 по 31.03.2023.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Объем финансирования Подпрограммы за счет бюджетных средств предусмотрен на период 2019–2024 гг. в размере 1 503 815,0 тыс. руб. (*из них средства федерального бюджета – 746 498,3 тыс. руб.*), кроме того, в качестве источника финансирования Подпрограммы предусмотрены внебюджетные средства в сумме 3 109 612,0 тыс. руб. (*на реализацию объектов водоснабжения в г. Тюмени, в рамках инвестиционной программы ООО «ТюменьВодоканал»*). В приложении № 2 «Финансовое обеспечение реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения Тюменская область» к Подпрограмме в качестве источников финансирования также отражены средства местных бюджетов в сумме 184 618,83 тыс. руб.

Расходы областного бюджета на реализацию Подпрограммы за истекший период 2019–2022 гг. составили 638 757,0 тыс. руб. (*из них за счет средств федерального бюджета – 150 710,8 тыс. руб.*), что составляет 98,06 % от уточненных ассигнований (*651 409,00 тыс. руб.*).

В ходе реализации Подпрограммы в нее вносились изменения в части корректировки сроков реализации, объемов и источников финансирования, а также добавлялись и исключались объекты питьевого водоснабжения. Так, в период действия Подпрограммы (*2019–2022 гг.*) в приложение № 2 к Подпрограмме было включено 100 объектов, 50 объектов исключено, действующей редакцией Подпрограммы предусмотрена реализация 50 объектов водоснабжения (*на период 2019–2024 гг.*).

В период 2019–2022 гг. из предусмотренных 50 объектов завершены 38, на период 2023–2024 гг. планируется реализация 12 объектов.

В проверяемый период (*2022 год*) расходы областного бюджета на реализацию Подпрограммы составили 75 125 тыс. руб., осуществлена реализация 6 объектов.

2. В ходе проверки установлены отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: неразмещение и несоблюдение сроков размещения документов и информации в ЕИС; заключение контракта в отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта; невнесение соответствующих изменений в контракт.

3. Установлены нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н.

4. Выявлены иные нарушения и недостатки.

По результатам контрольного мероприятия подготовлены представления в Департамент ЖКХ ТО, Администрацию Тобольского муниципального района; Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска, информационное письмо в Комитет по контролю в сфере закупок Тюменской области.