
Сведения о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ использования средств областного бюджета, 
направленных на выполнение работ 

по рекультивации земельного участка со свалкой отходов 
на 9-м км Велижанского тракта г. Тюмени» 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

пункт  2.39 плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2024 год,

утвержденного  постановлением  коллегии  Счетной  палаты  Тюменской

области  от  27.12.2023  № 19,  распоряжение  Счетной  палаты  Тюменской

области  от  02.04.2024  №  32-пр  (с  учетом  распоряжения  от  28.06.2024

№ 57-пр).

Предмет  экспертно-аналитического  мероприятия: деятельность

уполномоченных  организаций,  направленная  на  выполнение  работ  по

рекультивации  земельного  участка  со  свалкой  отходов  на  9-м  км

Велижанского тракта г. Тюмени.  

Объект  экспертно-аналитического  мероприятия: ГКУ  ТО

«Управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ ТО «УАД»).

Проверяемый период деятельности: 2020–2024 годы. 

Срок  проведения  экспертно-аналитического  мероприятия:

с 08.04.2024 по 30.09.2024.

В  результате  экспертно-аналитического  мероприятия  установлено

следующее.

Земельный  участок  со  свалкой  отходов  на  9-м  км  Велижанского

тракта,  18/1  в  г. Тюмени  включен  приказом  Минприроды  России  от

03.03.2021 № 151 в Государственный реестр объектов накопленного вреда

окружающей  среде.  На  данном  земельном  участке  ранее  располагался

полигон  для складирования бытовых и производственных отходов IV и V

класса опасности, полигон  использовался с 1992 года.
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Бюджетные расходы на рекультивацию земельного участка со свалкой

отходов  на  9-м  км  Велижанского  тракта  г.  Тюмени  составили

1 654,7 млн руб., в том числе:

– 9,6 млн руб. – расходы Департамента недропользования и экологии

Тюменской области;

– 1 645,1 млн руб. – расходы ГКУ ТО «УАД». 

В  ходе  экспертно-аналитического  мероприятия  установлены

отдельные нарушения и недостатки, в том числе: 

– статьи 309 Гражданского кодекса РФ;

– частей 1, 2 статьи 94  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010

№ 4681;

– приказов  Минфина  РФ  от  01.12.2010  №  157н2,  от  31.12.2016

№ 257н3;

– прочие нарушения и недостатки.

По  результатам  контрольного  мероприятия  подготовлено

информационное  письмо  в  Главное  управление  строительства  Тюменской

области, информационное письмо в правоохранительные органы. 

1 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов капитального строительства».

2 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных  органов),  органов  местного  самоуправления,  органов  управления  государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению».

3 «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Основные средства».


