
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных 
на строительство центра культурного развития 

в селе Большое Сорокино»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.20

плана  работы  Счетной  палаты  Тюменской  области  на  2025  год,

утвержденного  постановлением  коллегии  Счетной  палаты  Тюменской

области  от  05.12.2024  № 15,  распоряжение  Счетной  палаты  Тюменской

области от 09.01.2025 № 5-рк.

Предмет  контрольного  мероприятия: использование  бюджетных

средств, выделенных на строительство центра культурного развития в селе

Большое Сорокино.

Объекты контрольного мероприятия: 

Администрация Сорокинского муниципального района;

государственное  казенное  учреждение  Тюменской  области

«Управление капитального строительства».

Проверяемый  период  деятельности:  2020–2024  годы,

при необходимости – иные периоды.

Сроки  проведения  контрольного  мероприятия: с  09.01.2025

по 30.06.2025.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

За  2020–2024  годы  размер  бюджетных  средств,  использованных

на проектирование,  строительство,  материально-техническое  оснащение

центра  культурного  развития  в  селе  Большое  Сорокино,  прочие  затраты,

составил 1 млрд 121 млн рублей.

Бюджетные  средства  направлены  на  подготовительные  работы,

проектирование,  государственную  экспертизу  проектной  документации,

авторский  надзор,  строительство  объекта,  материально-техническое
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оснащение, технологическое присоединение к электрическим сетям и прочие

затраты.

В ходе проверки выявлены нарушения и недостатки, в том числе:

нарушения  частей  1.2,  6  статьи  52  Градостроительного  кодекса  РФ,

пунктов 1, 2 части 1, частей 2, 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ1,

статьи 309, пунктов 1, 2 статьи 721 Гражданского кодекса РФ;

нарушения части 5 статьи 4,  части 2 статьи 4.1 Федерального закона

№ 223-ФЗ2, подпунктов «ж», «з» пункта 2, подпункта «в» пункта 10 Правил

№ 11323;

иные нарушения и недостатки.

По результатам контрольного мероприятия направлены представления

в  ГКУ  ТО  «Управление  капитального  строительства»,  Администрацию

Сорокинского  муниципального  района,  информационное  письмо  в

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».

3 Правила  ведения  реестра  договоров,  заключенных  заказчиками  по  результатам  закупки,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132.


